
ID CLASE FUENTE ETAPA TIPOS RIESGO EFECTO Probabilidad Impacto Valoracion del Riesgo Categoria A quien se le asigna Tratamiento Probabilidad Impacto Valoracion del Riesgo Categoria Afecta la ejecucion del contrato
Persona responsable por 

implementar el 

tratamiento

Como se realiza el monitoreo Periodicidad
fecha en que inicia el 

tratamiento

fecha en que termina el 

tratamiento

1 General Externo Ejecucion Riesgos economicos Variación de precios del mercado

Pérdida económica del contratista y 

riesgo de la entidad de  no contar con el 

servicio de alimentación.

2 2 4 Riesgo bajo
La entidad 

contratante

La  entidad acepta el riesgo y se hara un  monitoreo 

periodico
2 2 4 Riesgo bajo NO Supervisor del contrato

Control mediante Informes mensuales de consumo de 

combustible y valor mensual.

Mensuales / como 

indique el 

cronograma

Luego del acta de 

perfeccionamiento

Con el acta de satisfacción 

o el acta de liquidación

2 Específico Interno Selección Riesgos economicos

La inadecuada proyección de costos 

economicos incurridos por el 

contratista en la ejecución del contrato 

al momento de presentar su propuesta 

economica a la administración.

Que solicite cambiar su propuesta 

conomica durante la ejecución del 

contrato.

2 3 6 Riesgo alto
La entidad 

contratante

Se requiere justificacion del precio artificialmente 

bajo de tal modo que la entidad pueda evaluar el 

impacto de la materializacion del riesgos de acuerdo a 

sus argumentos y se determine si es aceptable o no la 

propuesta.

1 1 1 Riesgo bajo SI Gerente del proyecto

Por medio de la exigencia de una poliza de seriedad de 

la oferta, que garantice el cumplimiento de la misma y 

la garantia para culminar el proceso de convocatoria 

de forma transparente, y la justificacion del precio 

artificlamente bajo evaluado  por la entidad

como indique el 

cronograma

En la presentacion de las 

propuestas 
Evaluacion de la oferta

4 General Externo Ejecucion Riesgos Operacionales

Falta de experienica o formaciòn del 

contrastista, en los campos 

mencionados en el objeto del presente 

proceso.

Mala ejeuciòn del contrato que genere 

un perjuicio para la entidad
2 2 4 Riesgo bajo Al contratista

La  entidad acepta el riesgo y se hara un  monitoreo 

periodico
2 2 4 Riesgo bajo SI Supervisor del contrato

Amparo de calidad del servicio y la designaciòn de 

supervisor idoneo
Permanente Inicio del contrato Terminación del contrato

5 Específico Externo Ejecucion Riesgos Operacionales

Accidentes de trabajo por descuido  o 

negligencia d contrstista en el uso de 

las medidas de seguridad (Equipos  

humanos o tecnolohicos inadecuados)

Lesiones peronales,fallecimientos, 

incapacidad del persoal, afectando a la 

seguridad y la salud

2 2 4 Riesgo bajo Al contratista
La  entidad acepta el riesgo y se hara un  monitoreo 

periodico
2 2 4 Riesgo bajo SI Contratisa Exigir medidas de seguridad diariamente Todos los dìas Inicio del contrato Terminación del contrato

7 General Externo Ejecucion Riesgos Operacionales

Errores cometidos por los contratistas 

en la elaboración de las actas y/o 

cuentas que ocasionan demoras en su 

radicación.

Demora en los pagos que puede afectar 

el desarrollo normal del contrato
2 2 4 Riesgo bajo

La entidad 

contratante

La  entidad acepta el riesgo y se hara un  monitoreo 

periodico.
1 2 2 Riesgo bajo SI Supervisor del contrato

Revisión de documentos radicados por el Contratista 

para solicitar los ajustes correspondientes. 
Permanente

Desde el 

perfeccionamiento del 

contrato

Finalización etapa de 

ejecución

8 General Externo Ejecucion Riesgos sociales o politicos Cambio de régimen Político.

Nuevas obligaciones para las partes / 

Parálisis o prorroga en la ejecución del 

contrato.

1 1 1 Riesgo bajo
La entidad 

contratante

La  entidad acepta el riesgo y se hara un  monitoreo 

periodico
1 1 1 Riesgo bajo SI

Comités estructuradores y 

gerente de proyecto
Mantener actualizada la normatividad.

Mensuales / como 

indique el 

cronograma

Planeación Con el cierre del proceso

9 Específico Interno Ejecucion Riesgos sociales o politicos 

Prestaciòn defectuosa o inadecuada 

del servicio según las especificaciones 

tecnicnas solicitadas.

Afectación operacional 2 3 6 Riesgo alto Al contratista Se transfiere el riesgo 2 1 2 Riesgo bajo SI Contratante
Control y vigilancia por parte de la entidad durante la 

ejecución del contrato.

Desde el inicio del 

proceso
Inicio del contrato Terminación del contrato

10 Específico Interno Ejecucion Riesgos Operacionales

La entidad designa interventores o 

supervisores que no son idóneos para 

controlar la ejecución del contrato.

Falta de seguimiento y control a la 

ejecución del contrato.No existe 

confianza en la información 

suministrada por el interventor.

2 2 4 Riesgo bajo
La entidad 

contratante

La  entidad acepta el riesgo y se hara un  monitoreo 

periodico
2 1 2 Riesgo bajo SI Oficina gestora Supervisión adecuada de la ejecución del objeto. General

Cuando se presente el 

evento

Dos días despues de inicio 

del tratamiento


